

Mosina, dnia 11 lipca 2018 r.

IK.0003.56.2018

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie

W odpowiedzi na wniosek radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 5 lipca 2018 r. (przekazany pismem nr BR.0003.1220.2018 w dniu 5 lipca br.) przekazuję aktualny stan zaawansowania prac przy realizacji zaplanowanych na 2018 r. inwestycji drogowych:

ULICA	STAN INWESTYCJI
Projekt ul. Jarzynowej, Lema w Mosinie	w pierwszej kolejności ogłaszane są przetargi na roboty budowlane, natomiast projekty zostaną zlecone w IV kwartale br., stosownie do posiadanych środków finansowych, po zbilansowaniu kosztów budów
Projekt ul. Łaziennej, Kanałowej w Mosinie	wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego
Projekt ul. Żeromskiego, Chodkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego w Mosinie	trwają prace projektowe
Projekt ul. Kasztanowej, Długiej w Mosinie	wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego
Projekt ul. Grabowej i Jodłowej w Mosinie	brak decyzji Ministra Infrastruktury o zgodzie na odstępstwo od warunków technicznych
Projekt i budowa ul. Kasprowicza, Jaworowej w Mosinie	wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego, trwają przygotowania materiałów do przetargu na roboty
Projekt i budowa ul. Akacjowej w Mosinie	brak decyzji Ministra Infrastruktury o zgodzie na odstępstwo od warunków technicznych dla projektu
Budowa Czerwonki w Mosinie	rozpoczęcie robot budowlanych po uzyskaniu decyzji zrid
Budowa ul. Sowinieckiej w Mosinie	trwają rozmowy z Wicestarostą nt. wspólnej realizacji inwestycji w 2019 r.
Budowa ul. Cisowej w Mosinie	trwają przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty
Budowa ul. Reymonta w Mosinie	przekazano wykonawcy plac budowy, trwają przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych

Otrzymuje:

1. Adresat
2. IK a/a

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Piotrowska
Inspektor
tel. 618109532, pok. 17

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Fys