



Mosina, dnia 14.07.2017 r.

**Burmistrz Gminy
Mosina**

OP.0003.10.2017

**Pani Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie**

Szanowna Pani Przewodnicząca,

odpowiadając na wniosek dotyczący informacji o pracach związanych z nową stroną internetową Gminy Mosina informuję:

1. umowa z firmą Concepto S.A. została podpisana w dniu 7 listopada 2016 roku. Zamówienie na prace związane ze zbudowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem strony zostały złożone ww. firmie w wyniku zapytania ofertowego z dnia 20 października 2016 r.
2. Firma Concepto S.A. wywiązała się z wykonania strony internetowej i otrzymała wynagrodzenie w wysokości 23 985 zł brutto wynikającej z umowy, a dnia 19 grudnia 2016 r. Gmina Mosina jako Zamawiający przyjęła przedmiot zamówienia z uwagami (protokół zdawczo-odbiorczy). Zgodnie z ustaleniami ich zakres został przekazany firmie Concepto S.A. w dniu 22 grudnia 2016 r. drogą mail-ową. Strony umowy ustaliły termin usunięcia wad nie później niż do dnia rozpoczęcia szkoleń dla pracowników. W emailu z dnia 16 stycznia 2017 r. określono ostateczny termin usunięcia wad do dnia 20 stycznia 2017 r. Termin ten nie został dotrzymany.
3. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi strony przewidziane było po zakończeniu prac nad stroną - odbyło się w dniu 26 stycznia 2017 r. i uczestniczyli w nim pracownicy jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Mosina wskazani do obsługiwaną strony. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy zgodnie z § 3 ww. umowy. Do dnia 26 stycznia br. nie usunięto

wszystkich wad wskazanych we wcześniejszej korespondencji. Podczas szkolenia, w toku analizy nowej strony internetowej, uzgodniono z przedstawicielem firmy dodatkowe elementy do zmiany; poprawę kilku modułów strony oraz rozwiązań, wymagających modyfikacji lub ulepszeń, które nie wykraczały poza zapisy umowy. Od tej pory kontakt z firmą Concepto S.A. został utrudniony. Podjęto wiele prób kontaktu z właścicielem oraz narzucono terminy usunięcia wad uniemożliwiających wdrożenie nowej strony mosina.pl. Odpowiedzi na emaile i pisma były bardzo opóźnione, a z ich treści wynikało, że firma Concepto S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem Gminy Mosina w sprawie niedotrzymania zapisów umowy, dodatkowo informując, że kolejne zmiany wykraczają poza zapisy umowy i ich wprowadzenie będzie rodziło dodatkowe koszty. W związku z tym Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu udostępnienia nowej strony do czasu jej dopracowania oraz wezwał do przekazania wszelkich plików graficznych użytych do stworzenia strony, kodu źródłowego strony oraz wszelkich plików CMS niezbędnych do instalacji, konfiguracji, uruchomienia i funkcjonowania strony na serwerze prowadzonym przez inną firmę świadczącą usługi hostingowe. Rozważamy wniesienie do sądu pozwu przeciwko nierzetelnemu wykonaniu umowy przez firmę Concepto.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

1. adresat;
2. a/a.

Sprawę prowadzi:
Agata Lubowicka
Inspektor ds. GCI
tel. 61 8109 557