

Sprawa : IK.0003- 132/201 2

**Pan
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie**

W odpowiedzi na zapytania radnego przekazane pismem BR. 0003.498.2012 z 13 listopada 2012r. uprzejmie informujemy iż :

- 1) koszt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczówki wraz z odtworzeniami nawierzchni dla miejscowości Krosinko wynosił brutto 15.251.800,086
- 2) Zakres robót zrealizowanych do chwili obecnej , zarówno rzeczowy jak finansowy, jest aktualnie przedmiotem inwentaryzacji .Inżynier Kontraktu pełniący nadzór nad robotami rozpoczął inwentaryzację wykonanych prac w celu określenia należności przysługujących dotychczasowemu wykonawcy oraz zakresu, który pozostał do wykonania przez nowego wykonawcę wyłonionego w przyszłym przetargu
- 3)Wstrzymanie robót kanalizacyjnych w Krosinku spowodowane zostało z powodu porzucenia robót przez dotychczasowego wykonawcę oraz ogłoszenia jego upadłości likwidacyjnej .
- 4) Roboty instalacyjne mają być kontynuowane po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą , którego należy wybrać w przetargu . Przetarg , po przygotowaniu nowych dokumentów , ma być ogłoszony (wg wstępnej deklaracji Aquanetu) na przełomie lutego i marca 2013 roku, natomiast czas ich trwania jest uzależniony od rozstrzygnięć przetargowych.
- 5)W związku z porzuceniem robót przez dotychczasowego wykonawcę - zamawiający - Aquanet S.A. podejną prace zabezpieczające teren budowy:
 - a) zabezpieczenie - zasypanie wykopów otwartych (przepompownie ścieków)
 - b) zabezpieczenie wykopów w jezdniach (ul. Wiejska i Ludwikowska) wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych.
 - c) wywiezienie ziemi zgromadzonej wzdłuż prowadzonych robót.

Otrzymują :

- 1 . Adresat
2. Pan Jan Marciniak radny Rady Miejskiej w Mosinie
3. a/a

Sprawę prowadzi
Wojciech Górny
Tel.61 8 109 530
Pok. nr ` 16

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer