



Mosina 24.03.2014r

IK.003..28.2014 MC

Rada Miejska w Mosinie  
Wpł. dnia ...25.03.2014...r.  
Nr sprawy .BR.0003.764.2014

Dot. : Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej

W związku z zapytaniem o zmianę terminu realizacji prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Daszewicach ul. Szkolna na miesiące lipiec – sierpień.

Gmina Mosina uprzejmie informuje, że wystąpiła już do inwestora Aquanet. S.A , w załączeniu kserokopia złożonego pisma.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

**mgr inż. Sławomir Ratajczak**

Otrzymują :

1. Adresat
2. IK a/a

Sprawę prowadzi  
Maciej Ciesielski  
tel:61/8109-535  
maciej.ciesielski@mosina.pl

MOSINA



Mosina 17.03.2014r

IK.70133.1.2014 MC

AQUANET S.A.  
Dział Techniczny  
ul. Dolna Wilda 126  
61- 492 Poznań

Dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w Daszewicach

Gmina Mosina mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci dowożonych do szkoły zlokalizowanej na ulicy Szkolnej w Daszewicach , uprzejmie prosi o zmianę harmonogramu robót tak, aby prace odbywały się w okresie lipiec – sierpień.

Z poważaniem

Złca ~~inżyniera~~

*[Signature]*  
mgr inż. Sławomir Ratajczak

Otrzymują :

1. Adresat
2. IK a/a

17.03.2014

*[Signature]*  
AQUANET

Spółka Akcyjna  
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań 33  
skr. poczt. 39 (5)  
tel. (061) 835 91 00, fax (061) 835 90 12  
REGON 530999119 NIP 777 90 03 2/4

Sprawę prowadzi  
Maciej Ciesielski  
tel:61/8109-535  
maciej.ciesielski@mosina.pl