



Mosina, dnia 23 października 2014 r.

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 27.10.2014 r.

Nr sprawy BR.0003.883.2014

IK.0003.124.2014

Pan
Waldemar Waligórski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie

Dotyczy: zapytania Radnej Pani Małgorzaty Kaptur w sprawie budowy ul. Leśnej w Czapurach.

W odpowiedzi na wniosek Radnej Pani Małgorzaty Kaptur z dnia 22 września 2014 r. (przekazane pismem nr BR.0003.883.2014) w sprawie budowy ul. Leśnej w Czapurach Gmina informuję iż :

1. Wykonawca przedstawił Gminie w wyznaczonym terminie projekt inwestycji.
2. Pozwolenie na budowę zostało wydane dnia 28.04.2014.
3. Z ramienia Gminy Mosina nadzór nad przedmiotową inwestycją pełni inspektor nadzoru Pan Tomasz Stawny.
4. Inwestycja jest prowadzona z opóźnieniem, które wynika z powodu utrudnień powstałych przy przygotowaniu warstw podłoża i podbudowy, w skutek wysokiego stanu wód gruntowych ; w związku z powyższym wyznaczono nowy termin zakończenia inwestycji.
5. W związku z utrudnieniami występującymi przy pracach drogowych zaistniała potrzeba sporządzenia aneksu terminowego do Porozumienia z dnia 27 stycznia 2014 r ; przekazujemy w załączeniu kserokopię dokumentu.
6. W porozumieniu zawartym między Gminą Mosina, a spółką Family House Sp. z o.o., Gmina zobowiązała się do dostarczenia materiałów budowlanych. Jest to świadczenie niepieniężne, a zatem nie było konieczne udzielenie kontrasygnaty przez Skarbnika Gminy .

Jednocześnie przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi, która wynikała z potrzeby uzyskania opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej w Mosinie
3. IK a/a

Z up. Burmistrza
mgr inż. Sławomir Ratajczak
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi
Wiktor Maciejowski Podinspektor ds. inwestycji drogowych Tel. 61 8109533 pok. 18

ANEKS NR 1
z dnia 12.09.2014 roku

do porozumienia z dnia 27.01.2014 r. dotyczącego realizacji zadania na „budowę odcinka ul. Leśnej w Czapurach – kategoria obiektu - XXV.”, zawartą przez:

Gminę Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, NIP: 7773154370, reprezentowany przez:

Panią mgr Zofię Springer – Burmistrza Gminy Mosina

zwanym dalej w treści umowy „**Gminą**”.

a

„**Family House**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 28/5 , 61-888 Poznań , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000249327** , NIP 783-161-13-71 , REGON 30029696 zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”.

Niniejszy aneks został zawarty na podstawie porozumienia podstawowego . Konieczność wydłużenia terminu realizacji porozumienia wystąpiła na wniosek Wykonawcy z powodu powstałych trudności z wykonaniem przygotowania warstw podłoża i podbudowy w skutek wysokiego stanu wód gruntowych , czego nie można było przewidzieć na etapie zawarcia porozumienia. W związku z powyższym Wykonawca nie może dotrzymać terminu realizacji zamówienia.

§ 1

W związku z powyższym § 3 porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zakończenia realizacji przedmiotu porozumienia : **do dnia 31 października 2014.**”

§ 2

W pozostałym zakresie treść umowy nie ulega zmianie.

§ 3

Niniejszy aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Gminy, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

WYKONAWCA

FAMILY HOUSE Sp. z o.o.
61-888 Poznań, ul. Półwiejska 28/5
tel. 061 853 41 00, fax 061 853 41 53
NIP 7831611371, Regon 30029696