



Mosina, 01.07.2019

BZPE.0003.7.2019

Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia 02.07.2019 r.
Nr sprawy BR.0003.134.2019

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie

Dotyczy: zapytanie radnego Dominika Michalaka z dnia 18.06.2019 przekazane pismem w dniu 19.06.2019

W odpowiedzi na zapytanie radnego Dominika Michalaka, przekazane pismem w dniu 19.06.2019 r. w sprawie budowy węzłów przesiadkowych informuję, co następuje.

Ad. 1) Prace są aktualnie na etapie projektowania węzłów przesiadkowych. W związku z prośbą PKP o uwzględnienie w projekcie miejsca na biletomat wraz z przygotowaniem przyłącza elektrycznego, straciły ważność dotychczasowe uzgodnienia z PKP. Projektanci wystąpili do PKP o nowe uzgodnienia, po ich uzyskaniu złożą projekt z wnioskiem o pozwolenia na budowę.

Ad. 2) Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Ad. 3) Zakończenie prac, zgodnie z umową z wykonawcą, przewidziane było na listopad 2019r., ale w uwagi na prośbę PKP o uwzględnienie w projekcie miejsca na biletomat prace projektowe opóźniły się, w związku z czym Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy proponując nowy termin zakończenia prac na marzec 2020r.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radny Dominik Michalak
3. A/a.

Sprawę prowadzi: **Magdalena Salewicz, Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi, tel. 618109539, salewicz@mosina.pl**