

Mosina, 20 listopada 2020r.

RI.0003.54.2020.JP

Data wpływu: 23.11.2020 r.
Nr sprawy: BR.0003.429.2020

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

W nawiązaniu do interpelacji Radnego - pana Arkadiusza Cebulskiego z dnia 13 listopada 2020r. (pismo BR.0003.429.2020) w sprawie budowy ulicy Piaskowej, Gmina Mosina odpowiada co następuje:

1. Termin realizacja zadania upływa w dniu 01.03.2021r.
2. Rozpoczęcie budowy nastąpi po 23.11.2020r.
3. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania jest spowodowane nieobecnością części pracowników (izolacja i kwarantanna w związku z zachorowaniami na koronawirusa).
4. Do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Piaskowej w Mosinie (09.11.2020), który jest w trakcie uzgadniania.
5. Wykonawca nie zgłaszał zagrożenia terminu końcowego zadania.

Z up. Burmistrza
(-) Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Gminy-do wiadomości
3. RI a/a

Sprawę prowadzi:
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 618109 530