

Mosina, 14 września 2020 r.

RI.0003.47.2020.MWi

**Data wpływu: 16.09.2020 r.**

**Nr sprawy: BR.0003.412.2020**

**Pani**

**Małgorzata Kaptur**

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

W nawiązaniu do wniosku z zapytaniem radnego – p. Dominika Michalaka (BR.0003.412.2020 z dnia 08.09.2020r.) w sprawie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w w ulicach Piaskowa, Malinowa w Krosinku, Gmina Mosina odpowiada, co następuje:

Sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej i Piaskowej w miejscowości Krosinko będzie realizował Aquanet S.A. w Poznaniu w ramach zadań ujętych w Planie Inwestycyjnym Spółki pod numerem:

- a) zadanie 5-03-17-101-1 dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Potokiem, Malinowej, Krańcowej w Krosinku
- b) zadanie 3-03-17-060-1 dot. sieci wodociągowej w ul. Nad Potokiem, Malinowej, Krańcowej w Krosinku.

Na podstawie informacji otrzymanych od Aquanet S.A. harmonogram prac związanych z realizacją przedmiotowych zadań, przedstawia się następująco:

1. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Spółki. Ponadto procedowane są czynności zmierzające do przeniesienia wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego Inwestora – Aquanet S.A. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2021r.
2. Rozpoczęcie procedury przetargowej będzie możliwe po zakończeniu etapu aktualizacji dokumentacji projektowej i projektowaniu przyłączy wodociągowych. Zlecenie postępowania przetargowego planowane jest na styczeń 2022 r. Szacunkowy czas od ogłoszenia postępowania do podpisania umowy z Wykonawcą to 6 miesięcy.
3. Realizacja robót budowlano-montażowych dla przedmiotowych inwestycji zaplanowana jest na III kwartał 2022 r. a szacunkowy termin ich zakończenia Spółka przewiduje na III/IV kwartał 2023 roku.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza  
(-) Adam Ejchorst  
Zastępca Burmistrza**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Sekretariat UM Mosina a/a
3. RI a/a

Sprawę prowadzi:

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 535