

Mosina, dnia 11 marca 2021 r.

RI.0003.14.2021

**Data wpływu: 15.03.2021 r.**

**Nr sprawy: BR.0003.482.2021**

**Pani  
Małgorzata Kaptur  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie**

W odpowiedzi na wniosek radnego Adama Monikowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. (przekazany pismem nr BR.0003.482.2021 w dniu 25 lutego br.), w sprawie projektu ulicy Lipowej i Kasztanowej w Daszewicach, uprzejmie informuję, iż termin wykonania dokumentacji projektowej uległ zwłoce z następujących przyczyn:

1. rozszerzenia opracowania projektowego o projekt nowego drenażu, ściągającego nadmiar wód gruntowych,
2. konieczność zmiany przebiegu kanału deszczowego w końcowym odcinku ulicy Klonowej, z powodu wniosku właściciela działki (na której zaplanowano miejsce wylotu do rowu), który w ostatnim czasie zagospodarował ją zielenią.

Z powyższych powodów przewidywany termin 10 kwietnia 2021 r. na złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie zapewne przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie nowych uzgodnień.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza  
(-) Tomasz Łukowiak  
Zastępca Burmistrza**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Pan Adam Monikowski radny Rady Miejskiej w Mosinie
3. RI a/a

Sprawę prowadzi:  
*Małgorzata Piotrowska*  
Inspektor  
tel. 618109532, pok. 17