

Nr zadania	Nazwa zadania	Nakłady w WPRIM 2020-2029											Nakłady w WPRIM 2020-2029 - korekta											RAZEM WPRIM 2020-2029 - korekta	KOMENTARZ		
		Wykonanie w 2019 roku WPRIM (W) 2019	WPRIM 2020	WPRIM 2021	WPRIM 2022	WPRIM 2023	WPRIM 2024	WPRIM 2025	WPRIM 2026	WPRIM 2027	WPRIM 2028	WPRIM 2029	RAZEM WPRIM 2020-2029	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029			P 2029	
5-03-17-145-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Lema	0,00	0,00	641 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	0,00	56 000,00	247 200,00	205 800,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	Odsunięcie zadania o 2 lata z uwagi na brak możliwości skoordynowania inwestycji z planowaną budową drogi przez Gminę Mosina.	
5-03-17-146-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej i bocznej w Daszewkach	0,00	0,00	0,00	28 000,00	42 000,00	626 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	84 000,00	505 600,00	2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	Przesunięcie o rok z uwagi na dostrzeżenie zakresu rzeczowego i konieczność ustalenia lokalizacji przydrożnego ścieku.
5-03-17-148-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Dębowa-Lesna w Czapurach	0,00	19 000,00	19 000,00	57 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 817,47	60 000,00	40 000,00	317 500,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 817,47	Planowane zakończenie dokumentacji projektowej - 05.2022r. Roboty budowlano - montażowe planowane w latach 2023 - 2024.	
5-03-17-154-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinie	0,00	11 000,00	11 000,00	34 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	433,00	35 440,00	53 190,00	253 750,00	586 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 209,00	Planowane zakończenie dokumentacji projektowej - 08.2022r. Roboty budowlano - montażowe planowane w latach 2023 - 2024.	
5-03-18-018-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Sowińskiej	482,00	202 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zdanie wycofane z WPRIM Realizacja zakresu rzeczowego przez Gminę Mosina
5-03-19-024-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w Sowińskich etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	1 079 000,00	38 000,00	Bez zmian	
5-03-19-110-1	Mosina - kanalizacja sanitarna na os. Lesnym w Czapurach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 665 000,00	30 000,00	Bez zmian	
5-03-19-111-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Kiełczy w Czapurach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	61 000,00	221 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	Nowe zadanie w WPRIM
5-03-19-252-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w rej. ul. Granicznej w Drużynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	21 000,00	433 000,00	35 000,00	Zadanie wydzielone z zadania 5-03-13-113-1. Harmonogram realizacji zakresu rzeczowego bez zmian.
5-03-19-253-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo - Etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 966,80	55 450,20	419 842,34	894 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 199,94	Zadanie wydzielone z zadania 5-03-13-130-1. Przesunięcie realizacji wydziałowego zakresu zadania.
5-03-19-254-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo - Etap III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	52 000,00	18 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	Zadanie wydzielone z zadania 5-03-13-130-1. Harmonogram realizacji zakresu rzeczowego bez zmian.
5-03-19-255-1	Mosina - ściek kanalizacyjny w ul. bocznej od Lema.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	60 000,00	890 400,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	Zadanie wydzielone z zadania nr 5-03-17-145-1. Harmonogram ustalony z Gminą.
5-03-19-307-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ulicy Rolnej w Nowinkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	91 300,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	Zakres wydziałowy z zadania 5-03-11-096-1. Planowane zakończenie dokumentacji spoczek 2022r. Roboty budowlano - montażowe planowane na lata 2022-2023
5-03-20-133-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Opatwej w Czapurach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	50 000,00	158 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Nowe zadanie w WPRIM
5-04-20-135-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem w Czapurach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	29 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	Nowe zadanie w WPRIM
5-03-20-137-1	Mosina - kanalizacja sanitarna w ul. Brankowickiej, Leśniczowej, Truskawickiej, Miodowej w Czapurach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	116 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	Nowe zadanie w WPRIM
5-03-20-147-1	Sowińskiej w kierunku do ZUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	328 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	Nowe zadanie w WPRIM
		1 394 971,02	10 071 025,05	46 619 396,78	54 778 470,30	28 959 738,75	6 158 000,00	14 323 000,00	56 000,00	2 123 000,00	2 017 000,00	1 081 000,00	166 186 630,88	4 583 254,08	10 420 760,02	34 957 179,58	61 481 074,40	19 720 467,11	13 695 700,00	9 628 400,00	2 374 000,00	2 405 000,00	1 539 000,00	20 598 000,00	160 804 835,19		

zadanie zakończone/usunięte
nowe zadania