



Burmistrz Gminy  
Mosina

Rada Miejska w Mosinie  
Wpł. dnia 10.11.2017r.  
Nr sprawy BR.00123.39.2017

Mosina 06.11.2017r

IK.0003.49.2017 MC

Pani  
Małgorzata Kaptur  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
pl. 20 Października 1 ; 62-050 Mosina

Dot.: Odstąpienia od budowy przepompowni na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Czapurach i wykonania odwodnienia sali gimnastycznej przy Szkoły Podstawowej w Daszewicach.

W odpowiedzi na wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie przekazanej pismem BR.00123.39.2017 z dnia 17.10.2017r. :

Ad.1 W sprawie odstąpienia od budowy przepompowni na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Czapurach, uprzejmie informuję iż w dniu 13.10.2017r odbyło się spotkanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej z projektantami sieci kanalizacyjne w Czapurach ( firmę BBF reprezentowała Zofia Lewandowska i Mariusz Kaczmarek), na którym to spotkaniu projektanci ponownie nie wyrazili zgody na przesunięcie przepompowni. Zgodnie z informacją projektantów nie pozwalają na to następujące okoliczności :

1. Działka na której została zaprojektowana przepompownia była wymieniona w Decyzji Środowiskowej, która to Decyzja została podana do publicznej wiadomości.
2. Lokalizacja tej przepompowni była uwzględniona w materiałach przetargowych przy wyborze projektanta na opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Czapury, Wiórek, Babki przez AQUANET
3. Wszyscy mieszkańcy przychodzący na spotkania z nami mogli dowiedzieć się o lokalizacji tej przepompowni. Ponieważ przychodzili w godzinach od 13<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> ( lipiec i sierpień 2016) nie mogło być jednorazowej ogólnej informacji gdzie są lokalizowane przepompownie na terenie z którego mieszkańcy przychodzili

Oczywiście zawsze istnieje możliwość przeniesienia przepompowni w inne miejsce ale wiąże się to z koniecznością zmiany :

1. Decyzji Środowiskowej ponieważ działka o której wspomina p. Rajkowska nie została w niej uwzględniona. Wydanie nowej DŚ potrwa ok pół roku
2. Kanalizacja tej zlewni została uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym i projektanci czekali na nią od 29.06.2017 do 28.09.2017. Teraz wymagałoby to nowego złożeni wniosku na Naradę Koordynacyjną i odczekania również podobnego okresu czasu.

Kanalizacja sanitarna musi zostać zaprojektowana od nowa w tej zlewni, gdyż zmieni się kierunek spływu ścieków do nowej lokalizacji przepompowni. W związku z istotnymi zmianami na ulicy Kościelnej kanalizacja sanitarna może nie być wybudowana z dofinansowania lub nie będzie wykonana przez AQUANET S.A.

3. Wszystkie zmiany spowodują przesunięcie terminu o około minimum rok co może skutkować brakiem możliwości pozyskania środków unijnych przez AQUANET.

Jednocześnie z informacji przekazanych nam telefonicznie przez AQUANET S.A. wynika, iż AQUANET S.A. uzyskał dofinansowania dla zadania „5-03-13-140-1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czapury – Babki, Wiórek” na podstawie projektu i kosztorysu będących integralnymi składnikami wniosku o dofinansowanie.

MOSINA



Ad.2 Zadanie związane z odwodnieniem Zespołu Szkół w Daszewicach zostanie przedstawione w projektach planu w zakresie wydatków majątkowych budżetu na rok 2018 .

z poważaniem

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Ryś

Otrzymują :

1. K/a
2. Sekretarz Gminy Mosina w / m
3. IK a/a

Sprawę prowadzi  
Maciej Ciesielski  
tel:61/8109-535  
maciej.ciesielski@mosina.pl