



**Burmistrz Gminy
Mosina**

IK.0003.17.2018

Rada Miejska w Mosinie

Mosina, dn. 14.03.2018r.

Wpł. dnia 14.03.2018r.

Nr sprawy BR.0003.1063.2018

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Mosinie**

Małgorzato Pani Przewodnicząca,

W nawiązaniu do złożonego zapytania radnej pani Wiesławy Mani przekazanego pismem BR.0003.1063.2018 z dnia 01.03.2018r. w sprawie projektu budowy „Czerwonki” uprzejmie informuję, że:

1. Projekt techniczny budowy drogi jest wykonywany lecz aktualnie prowadzone są wszystkie, wymagane przez Starostwo, uzgodnienia formalne.
2. Realizacja budowy ma się odbywać, nie na podstawie pozwolenia na budowę, lecz na podstawie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej ze względu na konieczność przejść przez część gruntów niebędących własnością Gminy Mosina (są to między innymi tereny PKP).
3. Planujemy ogłoszenie przetargu na rozpoczęcie realizacji zadania w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej.
4. Przedłużanie się zakończenia procesu projektowania wynika z uzgodnień:
 - a. uzgodnienia z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, wymagań Starostwa odnośnie oddziaływania drogi mającej powstać w tzw. otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
 - b. uzyskaniem oświadczeń właścicieli działek przez które przebiega końcówka drogi,
 - c. koniecznością przeprojektowania zaproponowanego rozwiązania skrzyżowania dróg i wymogu Starostwa co do jego wielkości i promieni przy wjazdach i wyjazdach,
 - d. konieczności prowadzenia dodatkowych podziałów na gruntach, których właścicielem jest PKP.

Z poważaniem
Przemysław Dworak
Z up. Burmistrza
Przemysław Dworak
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. adresat
2. IK – a/a