



Mosina 02.11.2017r

IK.0003.47.2017 MC

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
pl. 20 Października 1 ; 62-050 Mosina

Dot.: Odstąpienia od budowy przepompowni na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Czapurach.

W odpowiedzi na wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej przekazanej pismem BR.0003.9012.2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie odstąpienia od budowy przepompowni na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Czapurach, uprzejmie informuję iż w dniu 13.10.2017r odbyło się spotkanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej z projektantami sieci kanalizacyjnej w Czapurach (firmę BBF reprezentowała Zofia Lewandowska i Mariusz Kaczmarek), na którym to spotkaniu projektanci ponownie nie wyrazili zgody na przesunięcie przepompowni. Zgodnie z informacją projektantów nie pozwalają na to następujące okoliczności :

1. Działka na której została zaprojektowana przepompownia była wymieniona w Decyzji Środowiskowej, która to Decyzja została podana do publicznej wiadomości.
2. Lokalizacja tej przepompowni była uwzględniona w materiałach przetargowych przy wyborze projektanta na opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Czapury, Wiórek, Babki przez AQUANET
3. Wszyscy mieszkańcy przychodzący na spotkania z nami mogli dowiedzieć się o lokalizacji tej przepompowni. Ponieważ przychodzili w godzinach od 13⁰⁰ do 20⁰⁰ (lipiec i sierpień 2016) nie mogło być jednorazowej ogólnej informacji gdzie są lokalizowane przepompownie na terenie z którego mieszkańcy przychodzili

Oczywiście zawsze istnieje możliwość przeniesienia przepompowni w inne miejsce ale wiąże się to z koniecznością zmiany :

1. Decyzji Środowiskowej ponieważ działka o której wspomina p. Rajkowska nie została w niej uwzględniona. Wydanie nowej DŚ potrwa ok pół roku
2. Kanalizacja tej zlewni została uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym i czekaliśmy na nią od 29.06.2017 do 28.09.2017. Teraz wymagałoby to nowego złożenia wniosku na Naradę Koordynacyjną i odczekania również podobnego okresu czasu.
3. Kanalizacja sanitarna musi zostać zaprojektowana od nowa w tej zlewni, gdyż zmieni się kierunek spływu ścieków do nowej lokalizacji przepompowni.
4. Wszystkie zmiany spowodują przesunięcie terminu o około minimum rok co może skutkować brakiem możliwości pozyskania środków unijnych przez AQUANET.

Jednocześnie z informacji przekazanych nam telefonicznie przez AQUANET S.A. wynika, iż AQUANET S.A. uzyskał dofinansowania dla zadania „5-03-13-140-1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czapury – Babki, Wiórek” na podstawie projektu i kosztorysu będących integralnymi składnikami wniosku o dofinansowanie.

Należy również nadmienić, iż Gmina Mosina udzieliła już odpowiedzi na podobny wniosek radnej M. Rajkowskiej pismem IK 0003.47.2017 MC z dnia 13.10.2017r.

z poważaniem

Otrzymują :

1. K/a
2. Sekretarz Gminy Mosina w / m
3. IK a/a

Sprawę prowadzi
Maciej Ciesielski
tel:61/8109-535
maciej.ciesielski@mosina.pl

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś