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Pani
Malgorzata Kaptur
Przewodniczaca

Rady Miejskiej w Mosinie

Dotyczy: zapytanie Radnego Arkadiusza Cebulskiego z sesji Rady Miejskiej w dniu
29.12.2016

W nawigzaniu do zapytania radnego Arkadiusza Cebulskiego jakie padlo podczas sesji
Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016 r w sprawie dofinansowania na parkingi buforowe
przy kolei metropolitalnej, informujg, iz prowadzone sg dzialania zmierzajace do utworzenia
Zintegrowanych Wezi6w Przesiadkowych w trzech lokalizacjach na terenie Gminy Mosina:
1) przy Dworcu PKP w Mosinie, 2) przy przystanku osobowym PKP w Druzynie,
3) w Pecnej przy przystanku osobowym ,,Ilowiec”.

W zakresie Zintegrowanych Weztéw Przesiadkowych przewiduje si¢ realizacje
parkingéw dla samochodéw P+R oraz K+R, a takze parkingéw dla roweré6w B+R.
Jednoczesnie projektuje sie utworzenie infrastruktury towarzyszacej dla podréznych
1 mieszkancéw jak np. wiaty do oczekiwania, wiaty dla rowerow, zagospodarowanie zielenia,
tawki, kosze na $mieci, o$wietlenie i monitoring, a takze chodniki, dojscia oraz obstuge
komunikacyjna.

Nieruchomosci, ktérych dotyczy wyzej opisane zagospodarowanie sa wiasnoscig
PKP S.A. i stanowig tereny kolejowe zamknicte, zgodnie z decyzjg nr 3 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.

Gmina Mosina po wielu spotkaniach z przedstawicielami PKP S.A., a takze
przedtozeniu do uzgodnienia przez Zaktad Uzgodnienia Dokumentacji Kolejowe;j
opracowanej koncepcji zagospodarowania ww. terenéw, w grudniu 2016 roku uzyskata
pisemng zgod¢ PKP S.A. do dysponowania powyzszymi nieruchomosciami na cele

budowlane.

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl



Aktualnie procedowane sg kwestie s$rodowiskowe z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Po ich uzyskaniu zostanie ztozony do Wojewody
Wielkopolskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla ww. przedsiewzigé.

Powyzsze dzialania zmierzaja do osiggniecia stanu umozliwiajgcego zlozenie
w roku 2017 wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 3.3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Z powazaniem,

MIST,
( z
mgri¥nz. Jarzy Ry

Otrzymuja:
(. Adresat
2. Radny Arkadiusz Cebulski
3. Ala.
Sprawe prowadzi:
Katarzyna Lewandowska
Koordynator Biura Zarzqdzania Projektami i Funduszami Europejskimi, tel. 618109537, euro@mosina.pl

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl
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Pani Matgorzata Kaptur
Przewodniczaca
Rady Miejskiej w Mosinie

dotyczy: zapytania radnego Pana Arkadiusza Cebulskiego ztoZonego na Sesji Rady Miejskiej w Mosinie
w sprawie przejazdu kolejowego w ciqgu ul. Farbiarskiej i ul. Targowej w Mosinie

W nawiazaniu do zapytania radnego Pana Arkadiusza Cebulskiego ztozonego na Sesji Rady
Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2016r. w sprawie przejazdu kolejowego w ciggu ul. Farbiarskiej
i ul. Targowej uprzejmie informujemy, iz Urzad Miejski w Mosinie zwrécit sig do Wykonawcy
realizujacego przebudowe przejazdu kolejowego w ciggu ul. Frabiarskiej/Targowej w Mosinie (pismo
znak: MK.72211.23.2015 r. z 27 grudnia 2016r.) z prosbz o pilng realizacje robot oraz wskazanie
ostatecznego terminu zakoriczenia prac zwigzanych z przebudowg ww. przejazdu kolejowego
(kserokopia pisma w zataczeniu) . W odpowiedzi z dnia 4 stycznia 2017 r. Wykonawca — TRKACJA PRKil
S.A. ustosunkowat sie do okolicznosci w wyniku ktérych doszto do opoéznien w realizacji prac (pismo
TRK.E59 ETAP I1I.IB1/ 4013/MW/2017 przekazujemy w zatgczeniu).

W wyniku okolicznosci wskazanych w piémie, w celu ograniczenia skutkdw przedtuzonej realizacji

przejazdu kolejowego dla mieszkaficéw miasta i gminy Mosina, Wykonawca zadeklarowat, iz w

najblizszym moziliwym terminie przystosuje ul. Targowa do tymczasowej przejezdnosci dla ruchu

drogowego.

Jednoczesnie informujemy, iz w dniu 13 grudnia 2017 r. (piatek) zaplanowane jest spotkanie
Burmistrza Gminy Mosina z Inwestorem oraz Wykonawca modernizacji linii ES9 podyktowane
koniecznoscig przekazania aktualnych informacji m.in. w sprawie aktualizacji harmonogramoéw robot
na  poszczegdélnych  zadaniach wraz ze wskazaniem terminéw ich  zakoficzenia.
W zwigzku z powyzszym, informacje uzyskane w wyniku spotkania od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A .
zostang niezwtocznie przekazane Radnemu.

Z powazaniem

R
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Pan Arkadiusz Cebulski Radny Rady Miejskiej w Mosinie
3. MKa/a

Sprawe prowadzi:
Klaudia Kofodziejczak

Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533
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Sprawa nr: MK.72211.23.2015

TRAKCIJA PRKIl S.A.
Ul. Ztota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa

Biuro budowy kontaktu
Ul. Dworcowa 47, 62-040 Puszczykowo

dotyczy: pilnego przystapienia do realizacji przebudowy przejazdu kolejowego w ciagu
ul. Farbiarskiej w km 146,551 linii kolejowej E59, w zwigzku z czasowym wprowadzeniem
zmiany organizacji ruchu i zamknieciem odcinka ww. ulicy

W zwigzku z zawiadomieniem znak: TRK/E59 ETAP ilI/IB1/3480/MW/2016
z dnia 14 listopada 2016 r. oraz TRK/E59 ETAP 1i/IB1/3580/MW/2016 z dnia 24 listopada
2016r. w sprawie planowanego rozpoczecia przebudowy przejazdu kolejowego w km 146,551
linii kolejowej E59 wnosimy o pilng realizacje rob6t oraz wskazanie ostatecznego terminu
ich zakoriczenia. Od 28 listopada 2016 r. kontynuowane jest zamknigcie odcinka ul. Targowej,
przez co kierowcy nie mogg korzysta¢ ze strategicznego przejazdu kolejowego na terenie

miasta Mosina.

Niezrozumiatym dla Gminy Mosina jest fakt tak powolnej realizacji prac. Od korica
listopada 2016 r. nie wida¢ zaawansowania w robotach. Grudzien sprzyjat w realizacji
przebudowy, przez co, tym bardziej nie znajdujemy uzasadnienia w braku dziatan z Paristwa
strony (z uwagi na mozliwie pogorszajaca sig¢ aure). Zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy,
w trakcie wszystkich wczesdniejszych uzgodnien, przebudowa przejazdu miata trwaé przez
okres do 1 miesiaca.

W_wyniku powyiszego prosimy o pilne przystapienie do prac i realizacje
przebudowy w jak najszybszym mozliwym terminie.

Z powazaniem

2 OO TN
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Otrzymuia;

1. Adresat

2. MKa/a
Sprawe prowadzi:
Klaudia Kofodziejczak
Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533

535977 914

Urzad Miejski w Mosinie
pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109-500, fax. 61 8109-558
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ul. Dworcowa 47, 62-040 Puszczykowo 15{
e-mail: e5S8lotc@grupatrakcja.com n —y S

K isTogl, ,55!
TRK/ES9 ETAP 1II/IB1/4044 IMW/2017 9.0 D0 o\‘:& N\? Puszczykowo, dnia 04.01.2017 .

Urzad Miejski w Mosinie
pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Nazwa Kontraktu: Konfynuacja rob6t modemizacyjnych linii kolejowej ES9 (roboty torowo - podtorzowe i okofotorowe)
w ramach Projektu POIiS 5.1-2 ,Modemizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wroclaw - Poznan,
Etap lll, odcinek Czempin-Poznar”

Numer umowy: 90/107/0085/15/1/|

Temat: Realizacja przebudowy przejazdu kolejowego w ciagu ul. Farbiarskiej —
odpowiedz na pismo nr MK.72211.23.2015 z dnia 27.12.2016 .

Referencje:

[1] Pismo Wykonawcy |.dz. TRK/E59 ETAP 111/IB1/3480/MW/2016 z dnia 14.11.2016 .,
[2] Pismo Wykonawcy |.dz. TRK/E59 ETAP 111/1B1/3580/MW/2016 z dnia 24.11.2016 .,
[3] Pismo UM Mosina I.dz. MK/72211.23.2015 z dnia 27.12.2016 r.;

»

TRAKCJA PRKil S.A., jako Wykonawca zadania pn. ,Kontynuacja rob6t modernizacyjnych linii
kolejowej E59 (roboty torowo-podtorzowe i okofotorowe) w ramach Projektu POIIS 5.1-2 -Modernizacja linii
kolejowej E59 na odcinku Wrocfaw — Poznan, Etap Ill, odcinek Czempir — Poznari™, w nawigzaniu do pism
[1]1[2], w odpowiedzi na Paristwa pismo nr MK.72211.23.2015 z dnia 27.12.2016 r. ([3]), wyraza ubolewanie
z powodu opdznienia w przebudowie przejazdu kolejowego w ciggu ul. Targowej/Farbiarskiej w Mosinie,
uprzejmie informujac, iz przediuzenie realizacji robot na przedmiotowym przejezdzie kolejowym poza terminy
okreslone w tresci pisma [1] spowodowane jest okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy, a Zwigzanymi
m.in. z ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac rozbieznosci zatozen projektowych z rzeczywistymi
warunkami panujgcymi na terenie budowy oraz diugotrwalymi procedurami wprowadzania koniecznych
zmian w dokumentaciji projektowej przez Inwestora.

Wykonawca w szczegdinosci informuje, iz w trakcie realizacji robot stwierdzono rozbieznosci
pomiedzy projektami branzy drogowej oraz branzy sanitarnej w rozwigzaniu projektowym $cianki oporowej
przewidzianej do wykonania wzdiuz korpusu ul. Targowej. Ze wzgledu na blisko$¢ $cianki oporowej
przewidziano w tej lokalizacji przebudowe istniejgcego wodociggu na wodociag z zeliwa sferoidalnego
po trasie istniejgcej sieci. Wytyczne projektowe jakie otrzymat Wykonawca w zakresie przebudowy przejazdu
kolejowego powodujg jednak zaistnienie kolizji projektowanej §cianki oporowej z istniejgcym przedmiotowym
wodociggiem, a ponadto Wykonawca stwierdzit, iz posadowienie wodociggu zgodnie z tymi wytycznymi
nie spetniatoby zalozen projektowych wynikajgcych z branzy sanitarnej oraz uzgodnien z gestorem sieci.
Wykonawca w powyzszej sprawie wystapit wiec o udzielenie wyjaénien przez Projektanta i aktualnie
oczekuje na otrzymanie odpowiedzi, ktére pozwolitoby na bezkolizyjng przebudowe urzgdzen branzy
sanitarnej i branzy drogowe;j.

W zwigzku za$ z faktem, iz kompleksowa przebudowa przejazdu kolejowego obejmowata rowniez
konieczno$¢ przebudowy gazociggéw potozonych w ciggu ul. Farbiarskiej, Wykonawca juz we wrze$niu

TRAKCJA PRKil S.A. NIP 525 000 24 39
ul. Ztota 59 XVIil p. REGON 010952900
00-120 Warszawa S3d Rejonowy dla m.st. W-wy
tel. +48 22 483 30 00 XIl Wydziat Gospodarczy
fax +48 22 483 30 01 KRS 0000084266
www.grupatrakcja.com Kapitat zaktadowy: 41 119 638,40 2
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2016 r. rozpoczagt formalne procedury zwigzane z ustaleniem warunkéw przebudowy tego gazociggu
z gestorem sieci. Jednakze pierwotna dokumentacja projektowa okazata sie nieaktualna w zakresie
speinienia wymogow gestora sieci. Wykonawca otrzymat zamienng dokumentacje projektowa przebudowy
przedmiotowego gazociggu, jednakze do dnia dzisiejszego nie zostata sfinalizowana w pelni procedura
dokonania zmiany w przedmiocie Kontraktu, ktéra zgodnie z obowigzujacym prawem umozliwitaby
wykonanie robdt w sposéb odmienny od zatozefi okreslonych w pierwotnej dokumentacii projektowe;.
Opoznienia w przebudowie przedmiotowego gazociagu uniemozliwiajg za$ wykonanie pelnego zakresu
robét na przejezdzie kolejowym w ciggu ul. Targowej/Farbiarskie;.

Wykonawca podnosi, iz powyZsze okoliczno$ci nie znajdujg sie w zakresie jego odpowiedzialnosci,
gdyz dotycza one wad dokumentaciji przekazanej Wykonawcy przez Inwestora.

Wobec powyzszych okoliczno$ci faktycznych, w celu ograniczenia skutkéw przediuzonej
realizacji przejazdu kolejowego w ciagu ul. Targowej/Farbiarskie] dia mieszkaricéw miasta i gminy
Mosina, Wykonawca deklaruje, 2 w najszybszym mozliwym terminie przystosuje ul. Targowa
do tymczasowej przejezdnosci dla ruchu drogowego. Ponadto Wykonawca informuje, 2e niezwlocznie
po rozwigzaniu wymienionych powy2ej probleméw realizacyjnych oraz po ofrzymaniu od Inwestora
niezbgdnych wytycznych postgpowania, wraz z dokonaniem wszelkich stosownych formalnych procedur,
przystapi do kontynuacii rob6t w przedmiotowej lokalizaciji oraz deklaruje realizacie prac w jak najkrétszym
czasie, a takze poinformuje Urzad Miasta w Mosinie o planowanym terminie ich zakoficzenia. W chwili
obecnej bowiem, ze wzgledu na okolicznosé, iz zaistniale opdZznienia nie znajdujg si¢ w zakresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy i Wykonawca nie zna terminu zakoficzenia procedur wprowadzania
niezbednych zmian do dokumentacji projektowej i przedmiotu Kontraktu przez Inwestora, wskazanie
ostatecznego terminu realizacji rob6t przez Wykonawce nie jest mozliwe.

Niemniej jednak spétka TRAKCJA PRKil S.A. wyraza ubolewanie z powodu zaistnienia z tytutu
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy utrudnien dla mieszkaficéw miasta i gminy Mosina zwigzanych
z przediuzong realizacjg strategicznego przejazdu kolejowego w ciggu ulic TargowejfFarbiarskiej w Mosinie.

Z powazaniem,
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Malgorzata Kaptur
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/A W odpowiedzi na ztozone podczas sesji Rady Mle_]Skle_] w Mosinie w dniu 29 grudnia
2016 r. zapytanie radnego Mariana Jablonskiego dotyczace sprzedazy nieruchomosci
potoznej w Gluszynie Lesnej informuje, co nastepuje:

1. Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedazy w projektowanym roku
budzetowym jest dokumentem stanowiacym zalacznik do projektu budzetu na dany rok,
przygotowywanym we wrzesniu roku poprzedniego. Wykaz jest zawsze dokumentem
orientacyjnym majacym na celu wykazanie zabezpieczenia okreslonych wplywéw do budzetu
gminy z tytulu sprzedazy mienia. Okresla zatem pewien posiadany w przygotowywanych do
sprzedazy gruntach potencjat finansowy i obejmuje w wigkszosci grunty o znacznej wartosci,
przeznaczone do sprzedazy w trybie przetargéw nieograniczonych. Planowane z tak duzym
wyprzedzeniem do sprzedazy mienie gminne jest przygotowywane na podstawie wczesniej
prowadzonych spraw (przetargéw bedacych w toku), ztlozonych przez interesantéw wnioskéw
lub aktualnego etapu opracowywania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
czy tez decyzji o warunkach zabudowy. Wykaz mienia jest wigc zbiorem dynamicznym a
przygotowywany z ponad rocznym wyprzedzeniem ulega zmianom spowodowanym réznymi
czynnikami: zbyciem dzialek, ujawnieniem si¢ wad prawnych nieruchomosci, opéznieniami
w procedowaniu planéw miejscowych, zmieniajacym si¢ zainteresowaniem nabywcow oraz
aktualnie skltadanymi wnioskami 0s6b zainteresowanych nabyciem nieruchomosci.

2. Wniosek o sprzedaz w trybie bezprzetargowym dziatki nr ewid. 106/1 obr. Babki
zostal zlozony przez osoby zainteresowane pod koniec 2015 r. a nastepnie ponowiony na
spotkaniu z Burmistrzem Gminy Mosina w 2016 r. W miedzyczasie podjeto dziatania majace
na celu ustalenie niejasnego stanu prawnego nieruchomosci, ktora jak stwierdzono zostata
nabyta przez Gming Mosina nieodplatnie z mocy prawa od Skarbu Pafistwa na podstawie
decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Dziatki 106/1 oraz 107/4 obr. Babki sa bezumownie
wykorzystywane przez osoby zainteresowane ich nabyciem, co zostalo przez nie

potwierdzone i wykazaly one zainteresowane nabyciem obu dziatek. Ze wzgledu na stan



wilasnosciowy sgsiednich nieruchomosci przedmiotowe dzialki zostaty zakwalifikowane do
sprzedazy w trybie przetargu ustnego ograniczonego do wiascicieli sasiednich nieruchomosci.
Zgodnie z § 2 Uchwala Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w
sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami Gminy Mosina w zakresie nie
zastrzezonym dla Rady, Burmistrz wykonuje gospodarowanie nieruchomosciami Gminy
Mosina a w szczegélnosci przeprowadza postgpowanie przewidziane przepisami prawa w
przypadku ustawowego obowiazku przeprowadzenia przetargu, kierujac si¢ zasada
prawidlowej i racjonalnej gospodarki oraz dysponowania nieruchomoscia z uwzglednieniem
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia oraz zasad wspétzycia spolecznego. Szczegolowe
zasady sprzedazy mienia gminnego zawarte sg w § 5 ww. uchwaly.

Kierujac si¢ powyzszymi zasadami Burmistrz Gminy Mosina podjat decyzje o przeznaczeniu
do sprzedazy w trybie przetargu ustnego ograniczonego przedmiotowych dziatek pomimo nie
umieszczenia ich w wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy w 2016 r. Nie
racjonalne byloby odkiadanie decyzji o sprzedazy tych dziatek w przypadku, kiedy znajdujg
si¢ one we faktycznym wiadaniu oséb zdecydowanie zainteresowanych ich nabyciem a z
uplywem czasu wzrasta ryzyko zasiedzenia tych nieruchomogci przez zainteresowanych, co
wigze sie z utrata mienia gminnego bez uzyskania korzysci finansowych z tego tytutu.

3. Podsumowujac kwestie zgodnosci wykazu dzialek planowych do sprzedazy z
faktyczna sprzedaza Burmistrz Gminy Mosina zasadniczo podejmuje dziatania co do dziatek
okreslonych we wykazie, jednak w trosce o dyscypline finanséw publicznych, postepujac
zgodnie z przepisami prawa czasami musi wykazaé sie elastycznoscia w podejsciu do kwestii
sprzedazy nieruchomosci, gdyz zdarza si¢, ze pewne nieruchomosci z wykazu nie zostajg
sprzedane ze wzgledéw wskazanych w punkcie 1, a epizodycznie pojawia si¢ mozliwosé
sprzedazy innych nieruchomosci — szczeg6lnie w trybie bezprzetargowym lub przetargow

ograniczonych (na wniosek oséb zainteresowanych).

Do wiadomosci:

1. Sekretarz Gminy Mosina—wm.

Otrzymuja:
g/\dresal, Kl W@#\Ww

.GG-a/a

PrzemystawMieloch

Zas ezc_:ra 8uklys
Sprawg prowadzi: Anna Sobkowiak .
Referat Geodezji i Nieruchomosci

tel. 618 109 576, pok.125



